

Concept overall-planning

versie 02-10-2023



Nr.	Werkzaamheden	Concept data
1	Uitwerken voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp:	oktober t/m december 2023
2	Uitwerken verkooptekeningen:	januari 2024
3	Start verkoop:	februari 2024
4	Uitwerken technisch ontwerp voor aanvraag omgevingsvergunning:	februari t/m april 2024
5	Aanvraag omgevingsvergunning:	april 2024
6	Levering gronden aan kopers bij de notaris:	mei 2024
8	Bouwrijp maken locatie:	juni t/m juli 2024
7	Onherroepelijk omgevingsvergunning:	juli 2024
9	Start bouw:	juli 2024

Aan bovengenoemde data kunnen geen rechten worden ontleend! De data zijn onder andere afhankelijk van:

- De voortgang van de verkoop van de woningen, aanvraag van de omgevingsvergunning vind pas plaats als 14 van de 20 woningen zijn verkocht.
- De voortgang van de procedure voor het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning.
- De voortgang van de bouwrijp- bouw- en woonrijp werkzaamheden rekening houdend met externe invloeden zoals: onwerkbaar weer, stagnatie levering materiaal en materieel door marktomstandigheden, NUTS-aansluitingen.